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Entwicklung

Planer

Gesamtleistung

Tiefbau

Hochbau

Modulbau

Gebaudehulle

WIH

Innenausbau

Unterhalt /
Service

Sanierung

Gebaude-

erweiterung

Ruckbau

Immobilien

Digitalisierung



115 Jahre

Gruppe

im Besitz der
Familie ERNE

20 Standorte

in der Schweiz
und Deutschland

Penthalaz

Wiehl (D)
*

Rheinfelden
Miinchwilen

Basel Y | Hettlingen
" [ ) Laufenburg
Fullinsdorf ~ Stein @ _ .
Olten’ ¢ Zurich
® Birrhard
Gunzgen
Solothurn 0

Zuchwil

DIE ERNE GRUPPE

400 Mio. CHF

Umsatz

Familienbetrieb

120,00 ¢

Integrale Baudienstleistungen von der
Entwicklung bis zur Realisation

1’200 Mitarbeitende

60 Lernende

HUSNER

m -5:!! !Gruppe



Unsere Design-Build Projekte sind far:

Die offentliche
Hand
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Unternehmen
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Einrichtungen des

Gesundheits-

wesens
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ERNE : -
s P@asen und Partner Design-Build

Development Design Engineering Production Operation

Projektziele Architektur Digitaler Zwilling Baulogistik mittels digitaler Supply Produktive, mieterzentrierte
Rahmenbedingungen Gebaudestruktur Projektbeschrieb Chain, Vorfabrikation, '_ Digitalplattform mit Service-
Produktedefinition Bauweise und Logistikkonzept Raum- und Bauteilbuch Automatisierung, Bauftihrung und Modell, Radikale Einfachheit,

5 i ; Bauleitung (Kosten, Qualitat Transparenz, nahtlose
Stadtebau Freiraumkonzept Nutzungsvereinbarungen : \ i 0 p , ,
. . ol 0 Termine) mittels ,Digitaler Baustelle i
Machbarkeitstudie Materialisierung Schema's und Plane (BIM to Izield)“. g cloudbasierte Anwendungen

SIA 416 / Grobkosten eBKP Raumbedarf. Kosten nach eBKP3 in
Baueingabe, Baubewilligung. Zusammenarbeit mit den

3D-Gebaudemodell, Kosten nach Schlusselunternehmern
eBKP Kostenofferten Unternehmer

Interdisziplinéres Team / Digitale Projektkoordination

Zielkosten- und Risikomanagement / Gesamtleitung bei DB

Bauherr Gesamtleister Design-Build Partner Unternehmer Ausbau Unternehmer Ausstattung Betreiber
Bauherrenbegleiter Werkgruppenpartner Rohbau Unternehmer Umgebung Unternehmer Betriebseinrichtungen Nutzer
Ev. Gesamtleister Design-Build Werkgruppenpartner Fassade Unternehmer Geb&udehulle Mieter
Partner Werkgruppenpartner Technik

Spezialisten Fachplaner

Beratervertrag und Spezialisten

Design-Build Werkvertrag mit Gesamtleister in 3 Phasen mit jeweiliger Ausstiegsmaoglichkeit am
Phasenende

www.erne.net
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ERNE . . .
e Qrganisation Design-Build

Schaffung der Rahmenbedingungen Bauherr
Definition Projektziele / Zielkosten Bauherrenorganisation
Vermarktung, Betrieb
e L .. 1

Auswahl interdisziplinares Team Gesamtleister
Zielkostenmanagement E+/ EHB / Husher

Werkgruppenmodell
Haftung bei Gesamtleister

Digitaler Koordinator

WG I:
Rohbau

...................................................................................................................................................... } ............ ‘ ..............................................................................

Riickbau /
Schadstoffe

Planer Il

Unternehmer Unternehmer

Unternehmer Unternehmer

www.erne.net 12
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Wie sind wir in die Design-
Build Rolle gekommen
@ERNE?

Vorfertigung im Werk zuerst Holzbau

Seit 15 Jahren auch Hybridbau mit Holz-
Betonverbund

Haustechnikintegration

Modulbau mit ganzen Raumzellen
Planung der Logistik und Materialfliisse
Weitgehend abgeschlossene Planung ist
wichtig

Erfolgreiche Projekte funktionieren mit
definierten und gemessenen Zielen

www.erne.net
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Planungssystematik

Das Arbeiten im Raster erleichtert die Entwicklung und reduziert die Kosten

. Raster und Planungslogik
«  Statik und Aussteifungen @
. Brandschutz ‘

. Schallschutz

. Was darf/soll der Nutzer sehen? ”

Das Planungsraster orientiert sich am Nutzer-Ausbauraster.

www.erne.net 14
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Komponenten eines
Holz-Hybridbaus

www.erne.net
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« Vorfertigung im Werk
« Planung der Transport und Baustellenlogistik
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Einen Ansprechpartner der sich um alle
Belange kimmert

LEAN-Methoden

Logistikplanung im Werk
Robotik

Technik und Ausbaugewerke bereits im Werk
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planbare Ablaufe

Maoglichst nur Montagearbeiten auf der
Baustelle bei Wind und Wetter

Wenige zuséatzliche Teile wahrend der
Montage




Digitaler Zwilling

Vormontage von Bauteilgruppen und
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Einbringwege modellieren
Zuganglichkeiten planen
Erweiterungsmaoglichkeiten planen

Unterhalt bereits am digitalen Zwilling planen
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Weniger Ressourcenverbrauch durch gezielt
eingesetzte Systeme

Eine bessere CO2 Bilanz

Kreislaufwirtschaft durch die Trennbarkeit der
Bauteile

Wiederverwendbarkeit von Bauteilen und
Gebauden




Design-Build @ERNE
anhand eines Praxisbeispiels

www.erne.net 25
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Ausgangslage

Chronologie

CHILD
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Anbindung
Investor

Akquisition-

Mandat Planung & Ausfiihrung

Wettbewerb Risiken managen Vorprojekt & Bauprojekt

Gewinn Wettbewerb Griindung innovAARE AG Spatenstich ‘ Richtfest Ubergabe

www.erne.net
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SWITZERLAND

: INNOVATION
Masterplan PiA PARK INNOVAARE
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Nutzungsauslegung der Geschosse In Etappe 1
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eBKP-h Gesamtzusammenstellung, Detailierungsgrad 6

eBKP-h

F1.2.224.02.02

1118
1403

203
4004

4021

4022
[133]

[137]

[140]

Beschreibung Typ Zuordnung
Flachdach mit extensiver Begrinung auf X 02 GAl - Core
Holzbau, A1+B1, 3264 m2 & Shell

Extensiv begrintes Dach
(Holzkonstruktion) mit 8,0 cm Substrat.

Abdichtung VY60 vollflachig geklebt, 3264 m2

Dachrandabschluss Cu-Ti-Zink, Breite bis
300 mm, 413 m1

0SB 25 mm, 75 m2

Dachrandabschluss aus Randbrett 80 x 360
mm, gehobelt, einseitig abgeschragt, 413
mi

Flachdachanschliisse Anschluss von
Konstruktion, Dichtung, Beplankung und
Verkleidung, 568 m1

Keil flir Flachdachanschluss, 368 m1
Extensive Begrinung 80mm Auflage inkl.
Bepflanzung, 3264 m2

EPS Gefalleddmmung verlegt 1.5% Gefélle
40-240mm, 3264 m2

Bitumintse Dampfsperre aufgeschweisst,
3264 m2

Menge

3.264 m2

www.erne.net
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Digitaler Zwilling

www.erne.net
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Vertragsunterzeichnung mit Investor 2019

?SWITZERLAND

04000

www.erne.net

31



wir bauen vorwirts

Baustart Erschliessung PIA

www.erne.net
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Erschliessung PIA
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Bauplatzinstallation

Bauablaufkonzept und Installationsplatz

T
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Baustelleninstallation Phase 3
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Park innovaare
Bauslelleninstallationsplan 03
Grundriss Phase 3

www.erne.net 34
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Aushub

www.erne.net 35
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Baumeisterarbeiten

Installations- und Bauplatz
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www.erne.net 37




Industriemodule

Vorgefertigte Steigzonen
Vorfertigung 90%

Zeitgewinn durch parallele
Bauprozesse

Arbeitssicherheit und Effizienz

www.erne.net
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Fassaden und Dach Vorfertigung

39

www.erne.net
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Schnee, Regen, Pandemie - allen
Widrigkeiten zum Trotz feiert der
Innovationscampus puinktlich Aufrichte

Der Park Innovaare feierte am Freitag Aufrichte. Nur zwei Jahre nach
dem Spatenstich und trotz zahlreicher Herausforderungen. Aber weder
Pandemie, Schnee oder Preisexplosionen der Rohstoffe konnte das
Leuchtturmprojekt aufhalten.
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WIRTSCHAFTSSTANDORT AARGAU

Park Innovaare beim PSI offiziell

eingeweiht: In den nachsten Wochen
ziehen die Hightech-Firmen ein

Der Neubau wurde diesen Mittwoch feierlich der Mieterschaft
uberreicht. Dank dem neuen Innovationspark gewinnen Villigen und
der Aargau insgesamt als Standort fiir Forschung und Technologie
weiter an Bedeutung.

Daniel Vizentini
[ Merken (& Drucken & Teilen
20.12.2023,18.35 Uhr

Der Park Innovare beim PSI in Villigen ist fertig erstellt, im Bild: Severin Bigler

Januar ziehen die Mieter aus der Forschungsindustrie ein.

Fiir den Aargau als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist es ein
zweifellos bedeutender Meilenstein: Der Park Innovaare, unmittelbar beim
Paul Scherrer Institut (PSI), ist nach vier Jahren fertig erstellt. Diese Woche
wurden die neuen Raumlichkeiten feierlich iibergeben.

ein komplexes Gebaude, dass
extrem viel kann

Zeitplan und Budget konnten
eingehalten werden — trotz Corona,
Lieferengpdassen

www.erne.net 46



Freitags bel ERNE

= FUhrung durch unsere
Produktionshallen mit
Einblick in die digitale
Planung und Fertigung

= Gemeinsames Mittags-

Grillieren mit unseren
Mitarbeitern
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Danke.

ERNE AG Holzbau
Werkstrasse 3
5080 Laufenburg

+41 62 869 81 81
www.erne.net
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https://www.instagram.com/erneagholzbau/
https://www.linkedin.com/company/erne-ag-holzbau
https://www.youtube.com/user/ERNEHolzbau
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